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Este proyecto cuenta con la financiación de Departamento  de Medio  Ambiente, Planificación 

Territorial y Vivienda del Gobierno Vasco a organismos autónomos locales que realicen acciones 

que promuevan el desarrollo sostenible, línea cambio climático. El Ayuntamiento de Vitoria-

Gasteiz pertenece a Udalsarea2030-Red vasca de municipios sostenibles 
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1. INTRODUCCIÓN AL PROYECTO MENDEBALDEA 

CONTEXTO 

La zona Oeste del municipio de Vitoria-Gasteiz se ha desarrollado enormemente durante las 

últimas décadas, acogiendo el mayor polígono industrial de Euskadi (Júndiz) junto al de 

Subillabide, la Autovía del Norte A1, la carretera N102 y el ferrocarril. Este conjunto de 

infraestructuras ha fragmentado el territorio de manera notable, dando lugar a retales de 

paisajes desconectados entre sí con una pérdida de conectividad ecológica.  

       

Foto 1. Polígono industrial de Jundiz al oeste de Vitoria-Gasteiz. 
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Dentro del propio polígono de Júndiz existen parcelas industriales vacantes o incluso 

abandonadas que necesitan de un impulso para atraer nuevas actividades. Esta propuesta 

pretende trabajar sobre la realidad compleja de un territorio que con un pasado 

fundamentalmente agrícola y rural ha perdido parte de su entidad para ser el soporte de una 

necesaria actividad económica industrial. Por un lado, se reconoce el papel de la 

intermodalidad para el afianzamiento de los polígonos existentes y el intercambio de 

mercancías carretera-tren-avión. Por otro, se reivindica el papel de conexión ecológica entre 

los Montes de Vitoria y el gran conector de la Llanada, el río Zadorra, proponiendo revertir la 

desconexión ecológica a nivel local provocada por las grandes infraestructuras viarias. 

Además, las grandes vías son un mirador continuo para el viajante desde el cual se puede 

conocer nuestro territorio. La N-102 y la A-1 se pueden convertir en una invitación a visitar 

nuestro municipio para conocer su mosaico agrícola y su patrimonio natural y cultural. 

ESTRATEGIAS GENERALES 

Las estrategias que se enumeran a continuación buscan incrementar la sostenibilidad del 

territorio en el contexto del vigente Plan de Lucha Contra el Cambio Climático para 

maximizar los beneficios ambientales de mejora de calidad del aire y la reducción de las 

emisiones de los GEI. 

Las acciones relacionadas con la recuperación del medio rural y natural, y el refuerzo de la 

Red de Vías Verdes buscan la potenciación del turismo rural-natural. La recuperación del 

suelo productivo genera actividad económica e introduce nuevos paisajes atractivos. Una 

alta calidad paisajística hará más competitivo el suelo industrial de Júndiz.  

Estrategias de recuperación del capital natural 

- Mejora de la conectividad ecológica, apoyada en la hidrografía y en la Red de Vías Verdes. 

-Mejora de la calidad ambiental, reduciendo los impactos de las infraestructuras 
(contaminación, ruido,…), recuperando paisaje y preservando el patrimonio. 

- Mejora de la movilidad entre los núcleos rurales, la ciudad y los polígonos industriales. 

- Potenciación del paisaje natural, cultural y patrimonial como atractivo turístico, incluyendo 
la mejora del paisaje de los bordes de las carreteras. 
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Estrategias para la economía circular, baja en carbono y eficiente en el uso de los recursos 

- Potenciación de la actividad agrícola en general y en particular de cultivos innovadores con 
ciclos de carbono neutros (cultivos energéticos) con proyecto piloto en fincas municipales. 

- Recuperación de la calidad del suelo (con reciclaje de materia orgánica, biorremediación y 
la plantación de cultivos emergentes) generando nuevos paisajes. 

- Racionalización del consumo de suelo y la  mejora de los polígonos industriales existentes, 
potenciando la intermodalidad. 

- Reutilización de materiales inertes in-situ, empleo de materiales reutilizados o reciclados en 
nuevas construcciones y reserva de los materiales de mayor calidad para usos más 
sensibles.  

El ámbito de aplicación es un territorio extenso (Foto 3), por lo que el Proyecto Mendebaldea 
se planteó desde el inicio en fases.  

 
Foto 2. Estrategia general de ejecución por fases para el Proyecto Mendebaldea   

El avance de las obras se puede ir consultando en la web municipal dedicada a suelos 
degradados: www.vitoria-gasetiz.org/suelosdegradados 

A continuación se resumen las fases ejecutadas. 
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2. ESTADO DE LA FASES PREVIAS (I, II y III) 

El proyecto se inicia desde el norte (fase I, Lermanda) avanzando sucesivamente hacia el 

sur al este de la Autovía A-1, habiéndose ejecutado hasta la fecha 3  fases: 

- Fase I. Entorno de Lermanda. 2016 Movimiento de Tierrras, 2017 Plantaciones 

- Fase II. Entorno de Mendigurentxo. 2018 Movimento de Tierras, 2019 Plantaciones 

- Fase III. Aríñez. 2020-21 Movimento de Tierras, 2021 Plantaciones  

 
Foto 3. Fases de ejecución del Proyecto Mendebaldea   

Las actuaciones de todas las fases comparten una visión común, habiendo sido todas 

cofinanciadas por las subvenciones de impulso al desarrollo sostenible en entidades locales 

(línena Cambio Climático) de Gobierno Vasco. 

Las líneas generales de restauración se centran en el saneamiento del terreno mediante 

limpieza y retirada de vertidos, remodelación del terreno reutilizando los materiales inertes in 

situ para crear una nueva topografía (incluyendo algunos diques de tierra como barreras 

acústicas) y establecimiento de diversos usos verdes: bosques permanentes como sumidero 

de carbono en el perímetro del parque en contacto con las vías de circulación, zonas 

empradizadas o con cultivos agrícolas o frutales sobre los suelos de calidad y cultivos 

regeneradores sobre los suelos más degradados. También se incluyen pequeñas charcas 

para recogida de aguas de escorrentía así como la revegetación de arroyos o riberas y 

finalmente el trazado de nuevos caminos peatonales y ciclistas para dar accesibilidad a 

parque. 

Fase I 
Fase II 

Fase III 

Fase IV 

Área de 
Servicios 

Fase IV 

Margarita 
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Foto 4 y 5. Propuesta inicial para las Fase I. Lermanda (2016-17) y  III. Aríñez (2020-2021). 

                

Foto 6. Propuesta inicial para la Fase II. Mendigurentxo 

 

3. ÁMBITO DE LA FASE IV.  

La Fase IV se centra en la conexión de las fases I y III con núcleos de población y actividad 
próximos mediante la forestación de zonas públicas. Se establece una conexión por el norte 
con el núcleo rural de Margarita, forestando zonas encespedadas con especies arbustivas y 
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arbóreas y bordes de arroyos con vegetación de ribera; y otra por el sur con forestación y 
ejecución de un camino de conexión con el Área de Servicios de Júndiz (que inlcuye 
equipamentos deportivos, hosteleros, alojamientos, escuelas, etc.) consiguiendo por tanto 
ampliar y consolidar el área de influencia del Parque de Jundiz 
 

 
 Foto 7. Fase IV: Conexión con el Área de Servicios de Júndiz (sur) y Margarita (norte) 
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4. OBJETIVOS DE LA FASE IV 

Los objetivos generales de la Fase IV son la lucha contra el cambio climático y la mejora de 

la biodiversidad y el paisaje, a través de los objetivos específicos de:  

Mejora de la calidad del aire 

- Ubicación de plantaciones junto a las fuentes de contaminación (A1, N-102) 

- Inclusión de perennifolias para captación de partículas en suspensión todo el año 

Reducción de emisiones y almacenamiento de carbono 

- Empleo de material reciclados en la construcción de los caminos 

- Empleo de compost municipal en las enmiendas orgánicas 

- Instalación de vegetación permanente como almacén de carbono 

- Mejora del uso del suelo para almacenaje de carbono orgánico 

Mejora ambiental y paisajística del futuro Parque de Júndiz 

- La mejora sonora, paisajística y visual de las carreteras 

- Plantaciones para la integración paisajística de pabellones industriales 

Mejora de la conectividad ecológica 

- Enlace de todas las fases entres sí y con el territorio (pueblos, ríos, etc) 

- Creación de pequeña charca estacional (hábitats de anfibios y reptiles) 

- Recperación de la red de setos y ribazos del paisaje de campiña 

Economía circular y uso eficiente de los recursos 

- Utilización de tierras in-situ para nueva topografía 

- Uso de áridos reciclados en caminos y compost para mejora del suelo 

Mejora de la movilidad peatonal y ciclista 

- Creación de conexiones y ciclistas en conexión con la Red de Vías Verdes, 

núcleos rurales, zonas de trabajo y la ciudad: Vía Verde del Zadorra, Margarita, 

Aríñez y Centro de Servicios de Júndiz. 

Potenciación de los polígonos industriales existentes 

- Mejora de los accesos peatonales y ciclistas hacia el polígono  

- Mejora del paisaje circundante al polígono industrial  

- Oferta de zonas verdes de paseo y esparcimiento 
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5. ACTUACIONES PREVISTAS 

 

Foto 8. Fase IV: Plano resumen de actuaciones previstas (zona Margarita) 
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La zona de Margarita cuenta con diques de tierra ejecutados en fases anteriores que están 

sin revegetar por lo que el esfuerzo mayor será el de plantación forestal para crear bosques 

sumidero en estas zonas, estableciendo 4 tipologías:  

- Bosque de encinar, por mayor composición de perennifolias se ubica en zonas de 

contacto con las carreteras o en el borde exterior de los taludes de Margarita 

- Bosque de quejigal, en zonas más interiores del parque, sobre pequeñas elevaciones o 

al interior de los taludes 

- Bosque de matorral, en zonas de transición entre los anteriores y las praderas 

- Bosque de ribera, en las riberas de arroyos y vaguadas 

Además, se establecen varios tipos de setos: arbustivo, para delimitar el encuentro entre 

bosques y praderas, aromático, en el entorno de los caminos peatonales, y de ribera, 

delimitando este tipo de bosque formando setos y ribazos que permitirán también la 

diferenciación de zonas en el futuro mantenimiento.  

Se incluirá además una zona de frutales en una zona verde junto al núcleo rural 

Foto 9. Fase IV: Plano resumen de actuaciones previstas (zona Centro de Servicios de Jundiz) 
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En la zona próxima al Centro de Servicios de Júndz se realizará una limpieza de vertidos y 

residuos de algunos materiales al sur del Campo de Golf como primera acción. Se harán 

algunos movimientos de tierras para crear una charca temporal y un pequeño terraplén junto 

a la carretera local para establecer una zona de compostaje para el pueblo de Aríñez. 

Se establecerá un camino peatonal y ciclista (foto 9) para enlazar la Fase III y el Centro de 

Servicios, incluyendo un pequeño ramal (2 m. de ancho) hacia el sur conectando con el 

pueblo de Aríñez a través de la recuperación de un viejo camino público. La zona de 

Margarita ya cuenta con caminos ejecutados. 

En cuanto a plantaciones el esquema es análogo al de la zona de Margarita, incluyendo en 

este caso como plantación de arbolado de talla olmos resistentes a la grafiosis cedidos por 

una institución pública.  

Se incluirán labores de mantenimiento para mejor arraigo de las plantaciones. 

 

6. DESCRIPCIÓN DE LAS OPERACIONES 

1. LABORES PREVIAS 

La obra se iniciará con las operaciones de limpieza general del área y separación selectiva 

de vertidos, para su clasificación y traslado en contenedores a vertedero o gestor autorizado.  

2. MOVIMIENTOS DE TIERRAS 

Operaciones encaminadas a la remodelación superficial del relieve reutilizando tierras 

excavadas en el propio ámbito y un pequeño aporte de tierras de préstamo. Esta operación 

se ejecutará únicamente en la zona del Área de Servicios de Júndiz donde se realizarán 

excavaciones de una charca para recogida de aguas el cajeado del camino, empleando 

posteriormente parte de esta tierra para formar un terraplén que alojará una pequeña zona 

de compostaje. El Anexo Cálculo de Superficies de Trabajo contiene el cálculo detallado de 

estas operaciones resultando un volumen total de tierras a mover de 736 m3.  
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MOVIMIENTOS DE TIERRA   (m3)  
Terraplén con tierras procedentes de: 735,5 
préstamos para zona contenedor 200 
excavación charca 180 
excavación camino 355,5 

Tabla 1. Resumen de procedencia de tierras para terraplén.  

3. CAMINOS 

Operaciones para la ejecución de los caminos que incluye el desbroce previo, cajeado del 

camino, separación y acopio de la tierra vegetal retirada (a reutilizar como tierra limpia para 

rematar las orillas de los caminos) y aporte de materiales reciclados para la subbase y base 

del mismo, incorporando asimismo un geotextil anticontaminante de separación de 

materiales. Los materiales a emplear serán áridos y zahorras recicladas como los producidos 

en la planta municipal de RCD´s que evitan el consumo de nuevos recursos naturales. Se 

incluyen cunetas laterales para la recogida de aguas del ámbito y un tubo bajo camino para 

su evacuación.  

VOLÚMENES DE TIERRAS Y 
MATERIALES EN CAMINOS    

APORTES 
  

Superficie (m2) Excavación TV Excavación Aridos 40/80 Zahorra 
2.370         
Profundidad 10 cm 10-25 cm 20 cm 10 cm 
Volumen (m3) 237 355,5 474 237 

Tabla 2. Resumen de excavación de camino y materiales necesarios 

4. PREPARACIÓN DEL TERRENO 

Operaciones destinadas a la preparación de los terrenos para las actuaciones de plantación 

y siembra. En esta Fase los terrenos están preparados para la plantación, salvo dos 

pequeñas zonas (10 a) que requieren de un desbroce previo para eliminar vegetación no 

deseada y despedregado. Además, sobre las zonas llanas a plantar se harán enmiendas 

orgánicas con compost de las plantas municipales (200 Tn aprox). 
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5.  . PLANTACIONES Y SIEMBRAS 

Se dedica una gran superficie (6,11 ha) al establecimiento de bosques permanentes, 

priorizando especies adaptadas al clima local (vegetación autóctona) que se distribuyen 

según la topografía del terreno, tipo de suelo y a las necesidades de restauración paisajística 

del siguiente modo: 

PLANTACIÓN FORESTAL: de alta densidad y con planta de pequeño tamaño, son espacios 

dedicados a la creación de bosques sumidero. Se incluyen en el proyecto cuatro tipos  de 

colecciones (ver Anexos “Cálculo de Superficies de Proyecto” y “Listado de Planta por 

Vegetaciones”): 

SUPERFICIES DE PLANTACIÓN  (m2)    
Tipo     
Bosque (planta forestal) Jundiz Margarita A1 Sup. Total (M2)  
Bosque encinar 3.489 3.815 12.900 20.204 
Bosque quejigal 1.536 7.436 2.307 11.279 
Bosque matorral 2.266 5.052 11.065 18.383 
Bosque ribera 0 11.300   11.300 
TOTAL (m2) 7.291 27.603 26.272 61.166 

Tabla 3. Resumen de superficies de plantación forestal 

PLANTACIÓN SOBRE ACOLCHADO: se realizan instalando previamente tejido geotextil 

sobre el terreno previamente mecanizado lo que permite su rápido arraigo y mejor 

crecimiento. Se establecen módulos de 10 m. de longitud con distintas colecciones de planta 

cuya composición de especies está detalladas en el Pliego Técnico: 

- Seto arbustivo , con predominancia de arbustos espinosos de cierre 

- Seto aromático, con arbusto y matas de tipo mediterráneo, buscando floración 

- Seto de ribera, con especies ligadas a mayor presencia de agua 

Seto arbustivo (planta 
acolchado)       

Longitud 
(m) 

  Jundiz Margarita A1   
Seto aromático 260 290 260 810 
Seto arbustivo 140 420 200 760 
Seto ribera     240 240 
TOTAL ACOLCHADO       1810 

Tabla 4. Resumen de mediciones de instalación de setos. 
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ARBOLADO DE TALLA: plantación de frutales en la zona de Margarita y olmos junto al 

nuevo camino al Centro de Servicios de Júndiz. 

Teniendo en cuenta las mediciones anteriores y las densidades a emplear, el número de 

planta total a instalar queda como sigue: 

CÁLCULO DEL NÚMERO DE PLANTA       

TIPO DE PLANTACIÓN Sup. M2 Long. M Densidad 
Nº 
planta 

Bosque (planta forestal) árboles y arbustos   0,25 ud/m2   
Bosque encinar 20.204   0,25 5.051 
Bosque quejigal 11.279   0,25 2.820 
Bosque matorral 18.383   0,25 4.596 
Bosque ribera 11.300   0,25 2.825 
total       15.292 

Seto arbustivo (planta acolchado) árboles y arbusto s   2 ud/ml  
Nº 
planta 

Seto aromático  810 2 1.620 
Seto arbustivo  760 2 1.520 
Seto ribera   240 2 480 
total longitud acolchado   1810   3.620 
Arbolado alineación (olmos) olmos     43 
  frutales     37 
TOTAL       18.992 

 Tabla 5. Resumen de número total de planta a instalar 

La descripción de la composición de especies se incluye en el Pliego de Condiciones. 

SIEMBRAS: se destinan al establecimiento praderas rústicas sobre zonas de suelo 

empobrecido. En los últimos años se están ensayando el uso de especies agrícolas rústicas 

(como la alfalfa) por su capacidad de autorresiembra. .  

6. MANTENIMENTO 

Para garantizar el correcto arraigo de la vegetación se incluyen labores de mantenimiento 

para los dos primeros años. Se incluyen desbroces  anuales de las siembras de cultivos. Se 

incluyen riegos  para toda la planta, con camiones cisterna pero también apoyándose en una 

ampliación de la red de riego que lleva la obra, y escardas  para las zonas de setos. Se 

incluye una partida alzada para posibles tratamientos fitosanitarios. 
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7. CRONOGRAMA 

Se establece el siguiente plan de trabajos de referencia, que podrá ser modificado por la 

Dirección de Obra en función de la climatología u otros condicionantes. 

OPERACIÓN JUN JUL SEP OCT NOV DIC AÑO 1 Y 2 

1. Labores previas        

2. Movimientos de tierras        

3. Caminos        

4. Preparación del terreno        

5. Plantaciones y siembras        

6. Mantenimiento        

 

8. PRESUPUESTO Y PLAZO DE EJECUCIÓN 

El presupuesto previsto para el desarrollo de estas actuaciones es de 151.963,41 € IVA 

INCLUIDO.  

El plazo de ejecución es hasta el 15 de diciembre de 2022 , con una duración estimada de 

6 meses de trabajos tomando agosto como mes inhábil.  

 

 

En Vitoria-Gasteiz, a 15 de marzo de 2022 

 

Juan Vilela Lozano 

Ingeniero de Montes y Paisajista 

Centro de Estudios Ambientales  

 


