

4.- ESTUDIO DE LAS DIRECTRICES Y ORDENACION DE LA EJECUCION

Las edificaciones de la Fundación Sancho el Sabio y Centro Cultural, se desarrollarán de forma completamente independiente, con proyectos y gestión diferenciados, aunque ambos serán promovidos por la Caja Vital.

En principio, se prevé que se empiece en primer lugar la construcción de la Fundación Sancho el Sabio.