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TEXTO REFUNDIDO
Arquitectos: ISMAEL MARTINEZ VILLA — XABIER SANCHEZ ALVAREZ.
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2. PLAZOS DE EJECUCION

Los principales plazos de ejecucion son:

- Proyecto de Estatutos y Bases de la Junta de Compensacion:

Se debera presentar al Ayuntamiento en el plazo de un mes desde la
aprobacion definitiva del Plan Parcial.

Proyecto de Urbanizacion: Se debera presentar al Ayuntamiento,
en plazo de 3 meses desde la aprobacidn definitiva del Plan Parcial.

Proyecto de Compensacion: Se debera presentar al Ayuntamiento
en plazo de 3 meses desde la aprobacidn definitiva del Plan Parcial.

Ejecucién de las Obras de Urbanizacion: En el plazo que se
establezca en el correspondiente Proyecto y que se apruebe por el
" Ayuntamiento, y que se estima en 8 meses aproximadamente.

Licencia de edificacion: Se establece un plazo maximo de 24
meses, a partir de la aprobacién definitiva del Plan Parcial, para

solicitar las licencias de edificacién.

En Vitoria-Gasteiz, Abril de 2.007.

Los Arquitectos;

e

Ismael Martinez Villa, Xabier Sanchez Alvarez,
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