
,
TEXTO REFUNDIDO PLAN PARCIAL DE ORDENACION
URBANA DEL SECTOR N° 28 DE ARIÑEZ, T.M. DE
VITORIA - GASTEIZ

DOCUMENTO 11I: PLAN DE ETAPAS

EQUIPO REDACTOR:
ARQUITECTOS COLABORADORES:

PROMOTOR:
FECHA:

ARQUITECTO: JIMENA RUIZ ABOGADO: PEDRO SALAZAR
AlAflA-ARANBURU S.l.

I DILlGFNCIA que se ex¡'cnde p,¡r,¡ ~;a:.er

ASOCIACION DE PROPIHPí~I@¡¡lITHit;:8Ei@T@RH:i'8ornla p<lrto Ocl
PU,N f'i\I~C:i\Id~jluBR",26ti¡, N" iD ,\I~iN[l
del [)GOU dc Vtton;¡ Ca~,l:'/ r1prolEldo
definl[lvamente por JC~Je{dJ 00 29 de Junio de
2007 de! I\yunlarmento"ljic VltJ:ltl Gaslclz y
pub:,cado erLo1110l,1,'\" W'Ií¡dO ocl"o:e oc 2007.

C=~~'~""El Jefe de Sc;o:;,6n dtl' Jl:¡J,lflnrnenlo
MUflIC:Pil l (~¡: U1tJa'Hsmo

O. Jose f~¡jmó~l Aultso S<ic¿



TEXTO REFUNDIDO PLAN PARCIAL DE ORDENACiÓN URBANA DEL SECTOR·
28 DE ARIÑEZ. MUNICIPIO DE VITORIA-GASTEIZ

DOCUMENTO 111

PLAN DE ETAPAS Y PLAZO DE EJECUCiÓN

INDICE DEL DOCUMENTO 111
Pag

111.01 ÁMBITO DE ACTUACiÓN

111.02 SISTEMA DE ACTUACiÓN

111.03 PLAN DE ETAPAS

111.04 PLAZOS DE EJECUCiÓN

TEXTO REFUNDIDO PLAN PARCIAL S-28 ARIÑEZ, T.M. DE VITORIA-GASTEIZ PLAN DE ETAPAS

1

1

1

2



TEXTO REFUNDIDO PLAN PARCIAL DE ORDENACiÓN URBANA DEL SECTOR-2B DE
ARIÑEZ,
MUNICIPIO DE VITORIA-GASTEIZ

PLAN DE ETAPAS Y PLAZO DE EJECUCiÓN

111.01,- ÁMBITO DE ACTUACiÓN

La ejecución del presente Plan Parcial se llevará a cabo en una única
unidad de ejecución.

111.02.- SISTEMA DE ACTUACiÓN

El Sistema de Actuación previsto inicialmente será el de Compensación.

Sin embargo, y de acuerdo con el artículo 158 del Reglamento de
Gestión Urbanística, si en el plazo de tres meses desde la aprobación
definitiva del Plan Parcial, los propietarios que representen, al menos, el
60% de las superficies del ámbito, no presentan el proyecto de estatutos
y bases de aduación, serán requeridos por la Administración para que
los presenten en el plazo de tres meses.

Si a pesar del requerimiento, los propietarios no presentasen los
documentos solicitados, la Administración procederá a sustituir el
Sistema de Compensación por el de Cooperación o Expropiación,
siguiendo los trámites establecidos en arto 155 del Reglamento de
Gestión Urbanística".

111.03.- PLAN DE ETAPAS

Dadas las dimensiones de la unidad se establece una etapa única para
el desarrollo del Sector 28.
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111.04.- PLAZOS DE EJECUCiÓN

1.- La ejecución del Sector 28, se llevará a cabo con arreglo a los
siguientes plazos desde [a aprobación detinitiva del Plan Parcial:

3 meses para la entrega del proyecto de Compensación
4 meses para la entrega del Proyecto de Urbanización
24 meses para la petición de licencia de edificación

El plazo para ejecutar las obras contempladas en el Proyecto de
Urbanización, será el contemplado en éste, estimándose un plazo de 12
meses, a contar desde la aprobación y vigencia de [os instrumentos
precisos a tal efecto.

2.- Lo establecido en [os epígrafes anteriores de este artículo, lo es sin
perjuicio de la posibilidad de que se adelante la formulación y
presentación de dichos instrumentos, simultane6ndose su tramitación
administrativa.

En Vitoria-Gasteiz, Octubre de 2006.

Fdo.: Jimena Ruiz de Landa
Arquitecto-Urbanista
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