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EL ARQUITECTO

Ejecución de las obras de urbanización: En el plazo que se establezca en
el correspondiente Proyecto y que se apruebe por el Ayuntamiento, y que
se estima en 8 meses aproximadamente.

En Vitoria- Gasteiz, Enero de ZUIIJ{r"'"

Proyecto de Estatutos y Bases de la Junta de Compensación: Se deberá
presentar al Ayuntamiento en el plazo de un mes desde la aprobación
definitiva del Plan Parcial.

Proyecto de Compensación: Se deberá presentar al Ayuntamiento en
plazo de 3 meses desde la aprobación definitiva del Plan Parcial.

El plazo para la solicitud de licencias de obra será de 24 meses desde la
aprobación definitiva del Plan Parcial.

Proyecto de Urbanización: Se deberá presentar al Ayuntamiento, en
plazo de 3 meses desde la aprob<\.ción definitiva del Plan Parcial.
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PLAN DE ETAPAS Y PLAZOS DE EJECUCION

2.- PLAZOS DE EJECUCION

Se establece una etapa única para el desarrollo del Sector 41.

Los principales plazos de ejecución son:
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